
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам поддержки пострадавших граждан-участников 

долевого строительства многоквартирных домов в Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург, 

 Суворовский пр., 67, зал 401       08 июня 2023 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

БАРАНОВСКИЙ Евгений Петрович 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.  ЛЕБЕДЕВ 

Андрей Ярославович 
- Председатель постоянной комиссии по 

строительству, транспорту, связи и дорожному 

хозяйству, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

2.  АЛИЕВ 

Саяд Исбарович 
- Заместитель председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области, Депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области 

3.  СЕМЧАНКОВ 

Андрей Васильевич 
- Председатель комитета государственного 

строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области 

4.  ПАСЬКО 

Алексей 

Константинович 

- Заместитель председателя комитета 

государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы  

Ленинградской области 

5.  ВИНОКУРОВ 

Алексей Николаевич 
- Заместитель начальника - начальник 

Следственной части по расследованию 

организованной преступной деятельности Главного 

следственного управления Главного управления 

МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, полковник юстиции  

6.  ШЕВЦОВ 

Владимир Николаевич 

- Старший следователь по ОВД 6 отдела 

Следственной части по расследованию 

организованной преступной деятельности Главного 

следственного управления Главного управления 

МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, подполковник юстиции 
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7.  СТУКАН  

Елена Вадимовна 
- Заместитель руководителя контрольно-

следственного отдела Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Ленинградской области  

8.  РЕНДАКОВА 

Ксения Анатольевна 
- Начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства в сфере экономики и экологии 

управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Ленинградской области 

9.  ШИРЯЕВА 

Александра 

Евгеньевна 

- Прокурор отдела по надзору за исполнением 

законодательства в сфере экономики и экологии 

управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Ленинградской области 

10.  ЕРШОВА  

Светлана Николаевна 
- Начальник отдела регистрации долевого участия в 

строительстве, регистрации недвижимости в 

электронном виде Управления Росреестра по 

Ленинградской области 

11.  ОРЛОВА 

Ольга Стефановна 
- Главный специалист – эксперт отдела правового 

обеспечения и контроля (надзора) в сфере 

саморегулируемых организаций Управления 

Росреестра по Ленинградской области 

12.  НЕФЕДОВА 

Анна Геннадьевна 
- Начальник отдела защиты прав потребителей 

Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области 

13.  ДОЛГОВА 

Оксана Валентиновна 
- Руководитель государственного казённого 

учреждения Ленинградской области «Управление 

долевого строительства Ленинградской области» 

14.  САВЕНОК 

Инна Николаевна 
- Главный специалист сектора реализации 

приоритетных национальных проектов комитета по 

строительству Ленинградской области 

15.  ПОПЛАВСКАЯ 

Лариса Васильевна 

- Консультант сектора по взаимодействию с 

органами военного управления, органами юстиции 

и судебными органами комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 

16.  ДОЛГОВА 

Ксения Сергеевна 
- Консультант сектора правовой экспертизы в сфере 

имущественных и земельных отношений комитета 

правового обеспечения Ленинградской области 
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17.  МИХАЙЛОВ 

Валерий Михайлович 
- Заместитель начальника департамента отраслевого 

финансирования – начальник отдела бюджетных 

инвестиций, финансирования жилищных программ 

и дорожного хозяйства комитета финансов 

Ленинградской области 

18.  БУДНИК 

Марина Леонидовна 

- Начальник Управления архитектуры и 

градостроительства муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

19.  ДЕРЕНДЯЕВ 

Роман Олегович - Заместитель начальника управления 

государственных программ администрации 

муниципального образования «Ломоносовский 

муниципальный район» Ленинградской области 

20.  ШИПУНОВА 

Людмила Сергеевна - Заместитель начальника управления 

государственных программ администрации 

муниципального образования «Ломоносовский 

муниципальный район» Ленинградской области 

21.  ГЕРДИЙ 

Алексей Викторович 
- Глава администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

22.  ГРЕЧИЦ 

Владимир Викторович 
- Заместитель главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 

муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

23.  ИВАНОВ 

Олег Анатольевич 

- Глава администрации муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

24.  БЕКЕТОВ 

Алексей Николаевич 
- Заместитель главы администрации 

муниципального образования «Муринское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

25.  СЕВОСТЬЯНОВ 

Евгений Викторович 

- Начальник отдела экономического развития 

администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 
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26.  ИЛЬИН 

Андрей Николаевич 
- Директор МУП «Романовский водоканал» 

27.  ЕРШКОВА 

Анна Юрьевна 

- Заместитель главы администрации 

муниципального образования «Низинское сельское 

поселение» муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

28.  ПАВЕЛЕСКУ 

Сергей 

Константинович 

- Генеральный директор ООО «АСД» 

29.  ВОРОНКОВ 

Владимир Васильевич 
- Директор по строительству ООО «АСД-

Недвижимость» 

30.  АНДРЕЕВ 

Александр 

Михайлович 

- Участники строительства ЖК «Маленькая 

Швейцария» 

31.  ВОДОВА 

Марина Анатольевна 

32.  ПОЛУЭКТОВА 

Екатерина Алексеевна 

33.  ЛАРИЧЕВА 

Зинаида 

Владимировна 

34.  БОГОВ 

Константин Сергеевич 

35.  САЛИН 

Сергей Владимирович - Представитель ООО «Веда-Хаус» 

36.  САХАРОВ 

Алексей 

Владимирович 

- Участники строительства ЖК «Веда Вилладж» 

37.  САМОССКИЙ 

Александр Николаевич 

38.  ЛОГВИНЕНКО 

Юлия Александровна 

39.  СЕМЕНОВА 

Екатерина 

Владимировна 

40.  АРСЛАНОВА 

Алина Римовна 
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41.  ЗОРИН 

Сергей Олегович - Генеральный директор ООО «СТ-Девелопмент» 

42.  ГОЛИКОВА 

Александра Юрьевна 

- Участники строительства  

ЖК «Молодежный квартал» 

43.  КОВАЛЕВА 

Ольга Владимировна 

44.  БЕЛОНУЧКИН 

Антон Андреевич 

45.  МОРГУН 

Александр Николаевич 

- Генеральный директор Фонда защиты прав 

граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области 

46.  КОСОГОРОВ 

Валерий Витальевич 
- Заместитель генерального директора по 

строительству Фонда защиты прав граждан – 

участников долевого строительства 

Ленинградской области 

47.  ЕРИХОВ 

Михаил Эдуардович 
- Руководитель Обособленного подразделения 

«Санкт-Петербург» ООО «Технический заказчик 

Фонда развития территорий» 

48.  МАРКОВ 

Александр Сергеевич - Исполнительный директор ООО «Новый город» 

49.  МАЦЕПУРА 

Виталий 

Владимирович 

- Исполнительный директор 

ООО «Инженерные системы» 

50.  ДОРОНИНА 

Анна Сергеевна 
- Представитель конкурсного управляющего 

ООО «МонтажСтрой» 

51.  АЛЕКСЕЕВА 

Светлана 

Вячеславовна 

- Участники строительства ЖК «Солнце» 

52.  МИХАЙЛИЧЕНКО 

Олеся Сергеевна 

53.  КОЛЕГОВ 

Сергей Владимирович 

54.  КОЛЕГОВА 

Юлия Евгеньевна 

55.  МОРОЗОВА 

Татьяна Борисовна 

- Участники строительства ЖК «Ванино» 
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56.  АТЯКШЕВ 

Игорь Евгеньевич 

57.  СЕДОВА 

Светлана Анатольевна 

58.  КОСТЕНКОВА 

Ольга Анатольевна 

59.  ДМИТРИЕВ 

Алексей Николаевич - Генеральный директор «О2 Девелопмент» 

60.  ГЕРАСИМОВА 

Елена Алексеевна 

- Участники строительства  

ЖК «Ромашки» (корпус 4.1) 

61.  ФЕДОТОВА 

Надежда Евгеньевна 

62.  АНТОНОВА 

Алена Игоревна 

63.  МАРКАСЬЯН 

Ирина Игоревна  

 

1. О завершении строительства корпусов 3 и 4.1 ЖК «Ромашки», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Муринское городское поселение, земли САОЗТ «Ручьи»,  

застройщик - ООО «Романтика». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Дмитриев, участники 

строительства ЖК «Ромашки». 

Решили: 

1.1. Рекомендовать застройщику ООО «Романтика» завершить строительство 

объекта незавершенного строительства ЖК «Ромашки» (корп. 4.1) и обратиться в 

комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Срок: до 20.12.2023 

Ответственный: А.Н. Дмитриев. 

 

1.2. Рекомендовать застройщику ООО «Романтика» направить в адрес комитета 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
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Ленинградской области актуальный график завершения строительства объекта ЖК 

«Ромашки» (корп. 4.1) со сроком завершения строительства до конца 2023 года. 

Срок: до 26.06.2023 

Ответственный: А.Н. Дмитриев. 

 

1.3. Рекомендовать застройщику ООО «Романтика» провести выездное 

заседание временной рабочей группы на объекте ЖК «Ромашки» (корп. 4.1) с 

участием пострадавших участников строительства, представителей комитета 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области. 

Срок: до 18.07.2023 

Ответственный: А.Н. Дмитриев. 

 

1.4. Рекомендовать застройщику ООО «Романтика» установить камеры 

видеонаблюдения на объекте ЖК «Ромашки» (корп. 4.1) и обеспечить их надлежащее 

функционирование. 

Срок: до 01.07.2023 

Ответственный: А.Н. Дмитриев. 

 

 

2. О завершении строительства ЖК «Молодежный квартал», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Романовское сельское поселение, участок «Центральное отделение», 

застройщик – ЖСК «Молодежный квартал», инвестор – ООО «СТОУН». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, С.О. Зорин, участники 

строительства ЖК «Молодежный квартал». 

Решили: 

2.1. Рекомендовать ООО «СТ-Девелопмент» завершить строительство ЖК 

«Молодежный квартал». 

Срок: до 31.12.2023  

Ответственный: С.О. Зорин. 

 

2.2. Рекомендовать ООО «СТ-Девелопмент» совместно с ЖСК «Молодежный 

квартал» провести работу по актуализации списка пострадавших участников 

строительства и квартирографии на объектах ЖК «Молодежный квартал». 
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Срок: до 01.09.2023  

Ответственный: С.О. Зорин, С.А. Поляков. 

 

2.3. Рекомендовать ООО «СТ-Девелопмент» установить камеры 

видеонаблюдения на объектах ЖК «Молодежных квартал» и обеспечить их 

надлежащее функционирование. 

Срок: до 15.07.2023  

Ответственный: С.О. Зорин. 

 

 

3. О завершении строительства ЖК «Солнце» (уч. 73), расположенного по 

адресу: Ленинградская обл., г Сосновый Бор, Квартал №2, участок №75, 

застройщик – Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области. 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, В.В. Мацепура, 

участники строительства ЖК «Солнце». 

Решили: 

3.1. Рекомендовать застройщику Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства Ленинградской области завершить строительство объекта 

незавершенного строительства ЖК «Солнце» и обратиться в комитет 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Срок: до 31.10.2023 

Ответственный: А.Н. Моргун, В.В. Мацепура. 

 

 

4. О завершении строительства ЖК «Ванино», расположенного по адресу: 

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Низинское с.п., д. Узигонты, 

застройщик – Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 

Ленинградской области. 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, В.В. Мацепура, 

участники строительства ЖК «Ванино». 
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Решили 

4.1. Рекомендовать Фонду защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области совместно с ОП «Санкт-Петербург» ООО 

«Технический заказчик Фонда развития территорий» получить акты 

технологического присоединения к сетям теплоснабжения и электроснабжения. 

Срок: до 15.10.2023 

Ответственный: А.Н. Моргун, М.Э. Ерихов. 

 

4.2. Рекомендовать администрации муниципального образования 

«Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области обеспечить 

контроль оформления объектов улично-дорожной сети, обслуживающей объекты ЖК 

«Ванино". 

Срок: до 15.10.2023 

Ответственный: Р.О. Дерендяев. 

 

 

5. О завершении строительства объектов ЖК «Веда Вилладж», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, д. Заневка, ул. Ладожская, 

застройщик - ООО «Веда Хаус». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, С.В. Салин, участники 

строительства ЖК «Веда Вилладж». 

 

Решили: 

5.1. Генеральному директору ООО «Веда Хаус» явиться на прием к 

Заместителю Председателя Правительства Ленинградской области по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Срок: 13.06.2023 в 8 час. 30 мин. 

Ответственный: В.В. Грачев. 

 

5.2. Обеспечить ООО «Веда Хаус» заключение договоров на подключение 

(технологическое присоединение) объектов ЖК «Веда Вилладж» к сетям 

электроснабжения и водоотведения. 

Срок: до 01.08.2023 

Ответственный: В.В. Грачев. 
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5.3. Комитету государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области и организовать заседание временной рабочей 

группы по вопросу восстановления прав пострадавших участников строительства 

объектов ЖК «Веда Вилладж». 

Срок: до 01.08.2023 

Ответственный: А.В. Семчанков. 

 

 

6. О завершении строительства объектов ЖК «Маленькая Швейцария», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, гп Токсово, ул Дорожников, 

д. 28, застройщик - ООО «АСД-недвижимость». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, С.К. Павелеску, участники 

строительства ЖК «Маленькая Швейцария». 

 

Решили: 

6.1. Рекомендовать ООО «АСД-недвижимость» направить в адрес комитета 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области график финансирования мероприятий по завершению 

строительства объектов ЖК «Маленькая Швейцария». 

Срок: до 01.07.2023. 

Ответственный: С.К. Павелеску. 

6.2. Рекомендовать ООО «АСД - недвижимость» заключить дополнительные 

соглашения с гражданами – участниками строительства объектов ЖК «Маленькая 

Швейцария». 

Срок: до 01.09.2023  

Ответственный: С.К. Павелеску. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству         Е.П. Барановский 
 

 

 

 
Исп.: Гуторов А.В., 8-812-241-64-44 
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