
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам поддержки пострадавших граждан-участников 

долевого строительства многоквартирных домов в Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 67, зал 501           08 декабря 2023 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

БАРАНОВСКИЙ Евгений Петрович 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

1.  СЕМЧАНКОВ 

Андрей Васильевич 

- Председатель комитета государственного 

строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области 

2.  ПАСЬКО 

Алексей 

Константинович 

- Заместитель председателя комитета 

государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы 

Ленинградской области 

3.  ВИНОКУРОВ 

Алексей Николаевич 

- Заместитель начальника - начальник 

Следственной части по расследованию 

организованной преступной деятельности Главного 

следственного управления Главного управления 

МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

4.  ГОЛЫШЕВ 

Александр Юрьевич 

- Заместитель начальника 6 отдела Следственной 

части по расследованию организованной 

преступной деятельности, Главного следственного 

управления Главного управления МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

5.  СТУКАН  

Елена Вадимовна 

- Заместитель руководителя контрольно-

следственного отдела Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Ленинградской области  

6.  ШИРЯЕВА 

Александра 

Евгеньевна 

- Старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики 

и экологии управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Ленинградской области 
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7.  ЧЕРНЫШОВА 

Анна Олеговна 

- И.о. начальника отдела регистрации долевого 

участия в строительстве, регистрации 

недвижимости в электронном виде Управления 

Росреестра по Ленинградской области 

8.  ОРЛОВА 

Ольга Стефановна 

- Главный специалист – эксперт отдела правового 

обеспечения и контроля (надзора) в сфере 

саморегулируемых организаций Управления 

Росреестра по Ленинградской области 

9.  БАРАНОВА 

Екатерина 

Константиновна 

- Главный специалист-эксперт отдела защиты прав 

потребителей Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области 

10.  ДОЛГОВА 

Оксана Валентиновна 

- Руководитель государственного казённого 

учреждения Ленинградской области «Управление 

долевого строительства Ленинградской области» 

11.  ПОПЛАВСКАЯ 

Лариса Васильевна 

- Консультант сектора по взаимодействию с 

органами военного управления, органами юстиции 

и судебными органами комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 

12.  ДОЛГОВА 

Ксения Сергеевна 

- Консультант сектора правовой экспертизы в сфере 

имущественных и земельных отношений комитета 

правового обеспечения Ленинградской области 

13.  МИХАЙЛОВ 

Валерий Михайлович 

- Заместитель начальника департамента отраслевого 

финансирования – начальник отдела бюджетных 

инвестиций, финансирования жилищных программ 

и дорожного хозяйства комитета финансов 

Ленинградской области 

14.  ЛОСЮКОВ 

Максим Игоревич 

- Ведущий специалист департамента регулирования 

цен (тарифов) в сфере электроэнергетики комитета 

по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

15.  МЕДВЕДЕВ 

Владимир Петрович 

- Ведущий специалист отдела комплексной 

экспертизы государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Государственный 

экспертный институт Регионального 

законодательства» 
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16.  БУДНИК 

Марина Леонидовна 

- Начальник Управления архитектуры и 

градостроительства муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

17.  ШИПУНОВА 

Людмила Сергеевна 

- Заместитель начальника сектора государственных 

программ и капитального строительства 

администрации муниципального образования 

«Ломоносовский муниципальный район» 

Ленинградской области 

18.  ГЕРДИЙ 

Алексей Викторович 

- Глава администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

19.  АНДРЕЕВА 

Светлана 

Владимировна 

- Глава администрации муниципального 

образования «Виллозское городское поселение» 

Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

20.  ШУТОВА 

Ирина Сергеевна 

- Заместитель директора МУП «Романовский 

водоканал» 

21.  ГАВРИЛЕНКО 

Петр Константинович 

- Заместитель генерального директора по 

присоединениям и инвестициям ООО 

«Петербургтеплоэнерго» 

22.  МОРГУН 

Александр Николаевич 

- Генеральный директор АНО «Дирекция КРТ 

Ленинградской области»; 

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан 

– участников долевого строительства 

Ленинградской области 

23.  ФЕДОРОВА 

Надежда Анатольевна 

- Специалист по связям с общественностью АНО 

«Дирекция КРТ Ленинградской области» 

24.  СКОСЫРСКАЯ 

Светлана 

Александровна 

- Заместитель генерального директора Фонда 

защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области 

25.  АСТАНИНА 

Екатерина Викторовна 

- Специалист по маркетингу и PR Фонда защиты 

прав граждан – участников долевого строительства 

Ленинградской области 
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26.  ТАРАН 

Юлия Андреевна 

- Специалист по маркетингу и PR Фонда защиты 

прав граждан – участников долевого строительства 

Ленинградской области 

27.  ПОРУЧИКОВ 

Владимир Иванович 

- Генеральный директор ООО «Ленинградская 

Областная Строительная Компания №1» 

28.  ЕСИНОВСКИЙ 

Александр 

Леонидович 

- Руководитель Обособленного подразделения 

«Санкт-Петербург» ООО «Технический заказчик 

Фонда развития территорий» 

29.  КОРОБОВ 

Константин 

Викторович 

- Конкурсный управляющий ООО «Петрострой» 

30.  ЗОЛОТУХИН 

Роман Эдуардович 

- Представитель конкурсного управляющего 

ООО «А-Лекс» 

31.  СЛОНЧАК 

Валерия Игоревна 

- Конкурсный управляющий ООО «Стройлес» 

32.  ДОРОНИНА 

Анна Сергеевна 

- Конкурсный управляющий ООО «Норманн ЛО» 

33.  ОСОВСКИЙ 

Владимир Геннадьевич 

- Генеральный директор ООО «СК ОРТУС» 

34.  КРЕМЕНЕВСКИЙ 

Вадим Николаевич 

- Главный инженер ООО «Фирма «ПОЛИМЕР» 

35.  ГРИГОРЯН 

Анушаван Араикович 

- Главный инженер ООО «Питер-Про» 

36.  ДУДОРОВ 

Евгений 

Владимирович 

- Генеральный директор ООО «Стройтренд» 

37.  СОЛОВЬЕВА 

Надежда 

Владимировна 

- Участники строительства ЖК «Северный вальс» 

(корп. 3) 

38.  ШАВАРДОВА 

Наталья 

Владимировна 

39.  АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

Алексей Борисович 
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40.  САРЬЯН 

Анжела Тадеозовна 

41.  ТИХОНОВ 

Геннадий Анатольевич 

42.  МУХАМАТНУРОВ 

Ринат Маратович 

- Участники строительства 

ЖК «Янинский каскад-5» 

43.  ГЕТЦ 

Роман Николаевич 

44.  ВОЛКОВ 

Павел Юрьевич 

45.  ШЕВЕЛЕВА 

Екатерина Васильевна 

46.  КУХАРЕВА 

Ирина Васильевна 

- Участники строительства ЖК «Оранж» 

47.  ЕРМАКОВА 

Ксения Павловна 

48.  ФОМЕНКОВА 

Тамара Геннадьевна 

49.  ЛАПКИНА 

Анна Сергеевна 

- Участники строительства 

ЖК «Петровская Мельница» (блоки Д 2.1 – Д 2.2) 

50.  ЧАУРОВ 

Александр 

Владимирович 

51.  КОЛЬЦОВ 

Василий Игоревич 

- Участники строительства ЖК «Петровская 

Мельница» (блоки К 1.3 – К 1.4, С 3.3 – С 3.4) 

52.  РАСТОРГУЕВА 

Наталия Николаевна 

53.  БРИККЕР 

Дмитрий Игоревич 

54.  ХИЛЬКО 

Лариса Анатольевна 

- Участники строительства ЖК «Десяткино 2.0» 

55.  ПУЗАЕНКО 

Наталья Ивановна 

56.  БАТУЛИНА 

Тамара Ивановна 
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1. О завершении строительства корпуса 3 ЖК «Северный вальс», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Уч. №8, блок-секц. корпус 3 

застройщик - ООО «Петрострой». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, В.Г. Осовский 

участники строительства ЖК «Северный вальс». 

Решили: 

1.1. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» обеспечить 

получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-

сметной документации на строительство объекта ЖК «Северный вальс» (3 корпус). 

Срок: до 29.12.2023. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

1.2. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» обеспечить 

получение заключения о соответствии построенного объекта ЖК «Северный вальс» (3 

корпус) требованиям технических регламентов и проектной документации. 

Срок: до 24.05.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

1.3. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» обеспечить 

ввод в эксплуатацию ЖК «Северный вальс» (3 корпус). 

Срок: до 31.05.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

2. О завершении строительства ЖК «Янинский каскад-5», расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Янино-1, ул. 7-я линия, 

участок 1, застройщик – ООО «А-Лекс». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, В.Н. Кременевский 

участники строительства ЖК «Янинский каскад-5». 

Решили: 

2.1. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» обеспечить 

подачу теплоносителя на объект ЖК «Янинский каскад-5». 

Срок: до 15.02.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

2.2. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» обеспечить 

получение заключения о соответствии построенного объекта ЖК «Янинский каскад-

5» требованиям технических регламентов и проектной документации. 
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Срок: до 10.03.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

2.3. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» 

обеспечить ввод в эксплуатацию ЖК «Янинский каскад-5». 

Срок: до 15.03.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

3. О завершении строительства ЖК «Оранж», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, 

поселок Романовка, дом 33, застройщик – ООО «Ленинградская Областная 

Строительная Компания №1». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, В.Н. Кременевский 

участники строительства ЖК «Оранж». 

Решили: 

3.1. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» обеспечить 

подачу теплоносителя на объект ЖК «Оранж». 

Срок: до 15.02.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

3.2. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» обеспечить 

получение заключения о соответствии построенного объекта ЖК «Оранж» 

требованиям технических регламентов и проектной документации. 

Срок: до 10.03.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

3.3. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» 

обеспечить ввод в эксплуатацию ЖК «Оранж». 

Срок: до 15.03.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

4. О завершении строительства ЖК «Петровская мельница» (блоки Д 2.1 – Д 

2.2), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Виллозское городское поселение, блоки Д-2.1, Д-2.2, застройщик – ООО 

«Стройлес». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, В.Н. Кременевский 

участники строительства ЖК «Петровская мельница» (блоки Д 2.1 – Д 2.2). 

 

Решили 
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4.1. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» обеспечить 

ввод в эксплуатацию ЖК «Петровская мельница» (блоки Д 2.1 – Д 2.2). 

Срок: до 15.03.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

5. О восстановлении прав пострадавших участников строительства 

объектов ЖК «Петровская мельница» (блоки К-1.3, К-1.4, С-3.3 С-3.4), 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Виллозское городское поселение, блоки К-1.3, К-1.4, С-3.3 С-3.4, застройщик – 

ООО «Стройлес». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, В.И. Слончак. 

 

Решили: 

5.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя комитета 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области о том, что в адрес публично-правовой компании «Фонд 

развития территорий» направлено ходатайство Правительства Ленинградской 

области о финансировании мероприятий по восстановлению прав пострадавших 

участников строительства с помощью применения механизма, предусмотренного 

Законом о Фонде, согласно уровню софинансирования 99/1. 

5.2. Принять к сведению информацию заместителя председателя комитета 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области о том, что в настоящее время все необходимые документы 

отправлены в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». Отчет об 

оценке среднерыночной стоимости 1 квадратного метра ориентировочно будет готов 

20 декабря 2023 года. По информации публично-правовой компании «Фонд развития 

территорий» рассмотрение объекта Наблюдательным советом планируется в декабре 

2023 года. 

 

6. О завершении строительства объектов ЖК «Десяткино 2.0», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 

САОЗТ «Ручьи», застройщик - Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства Ленинградской области. 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, А.Л. Есиновский, 

Е.В. Дудоров, участники строительства ЖК «Десяткино 2.0». 
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Решили: 

6.1. Рекомендовать Обособленному подразделению «Санкт-Петербург» ООО 

«Технический заказчик Фонда развития территорий» совместно с Фондом защиты 

прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области 

обеспечить получение актов технологического присоединения объектов ЖК 

«Десяткино 2.0» к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Срок: до 28.12.2023. 

Ответственные: А.Л. Есиновский, А.Н. Моргун. 

6.2. Рекомендовать Фонду защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области обеспечить получение заключения о 

соответствии построенных объектов ЖК «Десяткино 2.0» требованиям технических 

регламентов и проектной документации. 

Срок: до 28.12.2023. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

6.3. Рекомендовать Фонду защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области обеспечить ввод в эксплуатацию ЖК 

«Десяткино 2.0». 

Срок: до 29.12.2023. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству            Е. Барановский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Гуторов А.В., 8-812-241-64-44 
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