
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 p-15711 __ 3

Ленинрадская область, 
Кировский район, город 
Шлиссельбург,  улица 18 
января, позиция 2 А, 3 А

RU47509108-4 
от 02.04.2007, 

срок действия до 
01.03.2014

47:17:0104009:872, 
47:17:0104009:155

60 6 686 125 125 __ __ __ ЗАО "Росрегионы" 7820036889

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 22.12.2020 по делу № 
А56-97502/2020 введено 
конкурсное производство

125 125 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2 p-3048 __ 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. 

Горбунки, Заводская волость, 
дом 1

RU47511303-137-
2012 от 

28.12.2012, срок 
действия до 
28.11.2017

47:14:0401001:33 67 20337 302 160 __ __ __ ООО "Стайл-Строй"              7825053990

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 17.05.2017 по делу №  
А56-11936/2012 введено 
конкурсное производство

160 160 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3  p-1012 __ 2,3

Ленинградская область, 
Выборгский район, 

Выборгское городское 
поселение,

г. Выборг, угол проспекта 
Ленина и Рыбного переулка

RU47505101-
0060-2014 от 

19.09.2014, срок 
действия до 
03.09.2016

47:0101070020031 20 5345,35 74 48 1254,94 кв.м. 18 __ ООО «ПромИнвест» 7814451615

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 30.05.2016 по делу  № 
А56-25135/2016 введено 
конкурсное производство

48 48 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4 p-15714 __ 2

Ленинградская область,
г. Гатчина,

ул. Красных Военлетов, 
вставка между домами № 7 и 

№ 9

RU47506102-283 
от 23.03.2009, 

срок действия до 
31.12.2022

47:25:0107016:0022 85 4837,9 95 87 445,1 1 __ ЖСК «ВзлетСтрой» 7816514268 отсутствует 87 87 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2018

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

09.2018

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 06.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 10.08.2021 10.08.2021 20.10.2021 __ 20.09.2019 выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 28.02.2022 выполнено 28.02.2022 __ 30.06.2022 __ 30.06.2022 __ 33 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

5 р-11412 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, 

уч. 31/1, Корпус № 1, 
строение 1

23428,8 634 __ __ __

6 р-11418 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, 

уч. 31/1, Корпус № 1, 
строение 2

4620 120 520 2 __

7 р-15676 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

Русско-Высоцкое сельское 
поселение

RU-47511313-90 
от 22.10.2013, 

срок действия до 
01.05.2024

47:14:1302002:16 20 13196,8 303 104 __ __ __

АО «ОРИОН»  (в 
настоящее время 

согласно решению 
суда застройщиком 

является ЖСК 
«Высоцкое». В РНС 

внесены 
соответствующие 

изменения)

7803000593

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 23.04.2017 по делу № 
А56-64527/2014 введено 
конкурсное производство

84 104 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 209 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

8  p-15584 __ 2,3

Ленинградская область, 
Кировский район, г. 

Шлиссельбург, пятно отвода 
№ 1, 

№ 2 вдоль Леманского 
канала, корпус 1

50 225 136 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9  p-43044 __ 2,3

Ленинградская область, 
Кировский район, г. 

Шлиссельбург, пятно отвода 
№ 1, 

№ 2 вдоль Леманского 
канала, корпус 2

0 215 10 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10  p-43045 __ 2,3

 
Ленинградская область, 

Кировский район, г. 
Шлиссельбург, пятно отвода 

№ 1, 
№ 2 вдоль Леманского 

канала, корпус 3

15 321 1 __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11 p-9734 __ 3

Ленинградская область, 
Выборгский район, МО 

«Полянское сельское 
поселение, пос. Поляны, 

корпус 1

3163,27 136 42 __ __ __ 42 42 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
15.02.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
15.02.2021

Окончание 
выплаты 

позмещения 
30.12.2023

__ __ __ 36 __

12 p-6897 __ 3

Ленинградская область, 
Выборгский район, МО 

«Полянское сельское 
поселение, пос. Поляны, 

корпус 2

3163,27 136 18 __ __ __ 18 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
15.02.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
15.02.2021

Окончание 
выплаты 

позмещения 
30.12.2023

__ __ __ 36 __

13 p-2182 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 1 

RU47506106-
0328 от 

14.11.2014, срок 
действия до 
30.12.2021

47:24:0101001:1196 10 2187,2 60 57 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 
застройщиком 

является ЖСК  «Город 
Детства – 1 корпус»)

33 57 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

14 p-10726 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 2 

RU47506106-
0329 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021    

47:24:0101001:1197 20 2187,2 60 55 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 
застройщиком 

является ЖСК  «Город 
Детства – 2 корпус»)

37 55 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

15 p-5959 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 3 

RU47506106-
0330 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021

 47:24:0101001:1198 20 2187,2 60 55 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 
застройщиком 

является ЖСК  «Город 
Детства – 3 корпус»)

45 55 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

16 p-7136 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 4 

RU47506106-
0331 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021 

47:24:0101001:1199 20 2187,2 60 58 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 
застройщиком 

является ЖСК  «Город 
Детства – 4 корпус»)

43 58 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

17 p-1418 __ 3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, в черте 
границы муниципального 

образования «Город 
Коммунар», корпус 5 

RU47506106-
0332 от 

14.11.2014, срок 
действия  до 
30.12.2021

47:24:0101001:1200 20 2187,2 60 58 __ __ __

ООО «СНВ «Северо-
Запад» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 
застройщиком 

является ЖСК  «Город 
Детства – 5 корпус»)

43 58 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Принятие 
решение о 
выплате 

возмещения 
03.11.2020

Начало выплаты 
возмещения 
19.11.2020

Начало 
выплаты 

возмещения 
19.11.2020

Окончание 
выплаты 

позмещения 
03.11.2023

__ __ __ __ __

18 р-1145 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, позиция 2

RU 47504101-
0152-11-18 от 

04.09.2014, срок 
действия  до 01 
февраля 2023 г.

47:07:1039005:3435 80 19372,4 430 409 __ __ __ 451 409 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ 15.04.2022 __ 21.02.2022 __ 31.03.2022 __ 09.09.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 16.04.2022 __ 30.03.2022 __ 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

19 р-3729 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, позиция 7

RU47504101-
104К-2015 от 

30.06.2015, срок 
действия до 
31.12.2021

47:07:1039005:3432 40 7771,5 195 174 615,7 6 __ 136 174 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

20 р-9401 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, поз. 5

RU47504101-
020К-2016 от 

05.02.2016, срок 
действия до 
31.12.2021

47:07:1039005:3433 10 11640 285 96 914,8 __ __ 74 96 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

21  p-41648 __ 2,3
Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 13

RU47504307-42 
от 25.07.2013, 

срок действия до 
31.12.2025 

47:07:0722001:368 40 51232,95 1146 704 2527 __ 21
ООО 

«ЛенСпецСтрой»  
7841351360

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 27.11.2019 по делу № 
А56-54693/2018 введено 
конкурсное производство

671 704 21 __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашение с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства

08.2021

Заключено соглашение о 
взаимодествии при 

завершении 
строительства,передача 

жилых и нежилых 
помещений гражданам - 

участникам строительства

за счет средств инестора 12.2021

Получение 
потенциальным 

инвестором 
положительного 

заключения Мистроя 
РФ и  решения АС Спб 

и ЛО  о передачи 
объекта.Ввод объекта в 

эксплуатацию, 
передача жилых и 

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

22  p-1234 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 12, 
корп. 1

30 26733,4 551 340  - __ __ 287 340 _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 _ 121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23  p-8025 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

земли САОЗТ "Ручьи", уч. 12, 
корп. 2

0 42266,85 798 22 1587 __ 2 20 22 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 _ 121 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

24 p-41847 __ 2, 4
Ленинградская область,

г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 101

RU47504101-
01017/11-18 от 

29.01.2010, срок 
действиия до 

31.12.2010     

47:07:1301145:34 1299,6 24 24 __ __ __

ООО 
«НордИнвестСтрой»  
(в настоящее время 
согласно решению 
суда застройщиком 

является ЖСК  
«Константиновская 

101»)

24 24 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25 p-44744 __ 2, 4
Ленинградская область,

г. Всеволожск, ул. 
Сергиевская, д. 104

RU47504101-
0123/11-18 от 

26.11.2010, срок 
действия до 
05.05.2015

47:07:1301145:38 1560 32 32 __ __ __

ООО 
«НордИнвестСтрой»  
(в настоящее время 
согласно решению 
суда застройщиком 

является ЖСК ЖСК 
«Сергиевская 104»)

28 32 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

12.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счёт средств 
инвестора

12.2021

Инвестором 
предусматриваются 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2022 __ 31.12.2022 _ 145 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

26
 p-119252

47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23,2 этап к. 3

55 4915 89 __ __ 67 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

27 p-8691 47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23,2 этап к. 4

60 4915 89 __ __ 77 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

28  p-5334 47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23,2 этап к.5

45 4915 89 __ __ 63 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

29  p-7801 47-000823 2

Ленинградская область, 
Всеволожский

район, Юкковское сельское 
поселение, д. Лупполово, уч. 

23, 3 этап, корп. 6

20 14783,74 371 256 __ 6 1 256 256 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

30 p-2284 47-000210 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

муниципальное образование 
«Аннинское сельское 

поселение», ЗАО «Победа», 
участок 77,

поз. 5

 47-RU47511301-
023К-2016 от 

12.01.2016, срок 
действия до 
13.04.2024

47:14:0501006:322 20 15762,8 420 404 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 25.02.2020 по делу 
№А56-52051/2019 

введено конкурсное 
производство.

235 404 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __

Дело №А56-
52051/2019/ 

ход.1 от 
02.06.2021

__ 16.06.2021 __ 13.08.2021 __ 29.12.2021 31.03.2022 __  10.05.2022 __ 30.08.2022 __ 30.09.2022 __ 30.09.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 15.02.2024 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

31 р-31647

Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО 

"Романовское сельское 
поселение"; ЖК 

"Итальянский квартал"; 
Многоквартирный жилой 

дом 1

79 3056,98 72 68 584,11 4 __ 96 68 __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Предоставление 

субсидии из бюджета 
субъекта  РФ 

юридический лицам , 
направленной на 
финансирование 

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
12.2020 12.2023 20.02.2021  30.10.2022  30.12.2022  30.06.2023

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Дело №А56-
85873/2018/ ходl 

от 22.04.2021
 11.05.2021 16.08.2021 27.12.2021 31.03.2022  10.05.2022  30.11.2023

36

47-000220 2, 3

47-RU47504310-
001К-2016

от 11.01.2016, 
срок действия до 

47:07:0953001:118

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 16.10.2019 по делу 

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

01.2021

__ __ __ __

__
начало выплаты 
компенсации с  

16.01.2022

начало 
выплаты 

компенсации 
с  16.01.2022

окончание 
выплаты 

возмещения 
28.12.2024

 29.12.2023  31.12.2023  15.02.2024 20

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
28.12.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
28.12.2021

__ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __

_

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
29.10.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения  
29.10.2021

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
10.2024.

__ __ __ 36

__ __

__

7813541425

№ RU47504312-
139 от 

21.02.2014, срок 
действия до 
31.12.2022.

47:07:0479002:12

4703168325

____

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

____

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

срок 
восстановления 

прав граждан

7842435252

Общая площадь 
жилых 

помещений 
(квартир) кв.м

Номер проектной 
декларации, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства 
(при наличии)

Номер и дата 
разрешения на 
строительство 
(при наличии)

Адрес многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 

недвижимости, отнесенного 
к проблемным объектам

47:07:0712012:61

RU47504102-011-
2-16 от 

06.06.2016, 
действует до 

30.12.2023

Основание 
включения в 

единый реестр 
проблемных 
объектов*

Идентификационн
ый номер (ID) 

объекта, по 
данным единой 

информационной 
системы 

жилищного 
строительства

ООО «Мегаполис – 
Развитие» (в 

настоящее время 
согласно решению 
суда застройщиком 

является ЖСК 
«Кирккоярви 1, 2»)    

344

Количество 
жилых 

помещений 
(квартир)

Количество 
нежилых 

помещений, в 
отношении 

которых 
заключены 

договоры участия 
в долевом 

строительстве 

Количество 
нежилых 

помещений

Общая 
площадь 
нежилых 

помещений 
кв.м

Количество жилых 
помещений (квартир), 
в отношении которых 
заключены договоры 

участия в долевом 
строительстве/паенако

пления 

04.2019

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __
Завершение 

строительства

__  12.2022

12.2023

12.2023

12.2021

01.2021

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

ООО Торговый Дом 
«Сигма»                                           

(в настоящее время 
согласно решению 
суда застройщиком 

является ЖСК 
«Шлиссельбургский 

дворик».)

146

за счет средств инестора 

 12.2022.

 12.2022

__

__10.2021

7841001189

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 10.12.2020 по делу № 
А56-76787/2017 введено 
конкурсное производство

7842453100

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 25.06.2018 по делу № 
А56-9457/2017 введено 

конкурсное производство

4703100574

0

Степень 
строительной 

готовности 
многоквартирно
го дома и (или) 
иного объекта 

недвижимости, 
процентов

Кадастровый номер 
земельного участка

ООО «СпецКапСтрой 
СПб» (в настоящее 

время согласно 
решению суда 
застройщиком 
является ЖСК 

«Охтинский». В РНС 
внесены 

соответствующие 
изменения)                               

__3447840477049 __ __

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения жилых 

помещений в 
многоквартирном доме и 

(или) ином объекте 
недвижимости

Общее количество 
граждан - участников 

строительства, имеющих 
требования к 

застройщику о передачи 
помещений

Сведения о введении 
процедуры банкротства

ИНННаименование

207

ООО «ЛенОблСтрой» 

ООО «Элемент-
Бетон»              

RU47509108-29 
от 01.06.2012, 

срок действия до 
01.06.2016

RU 47504307-73 
от 13.11.2013, 

срок действия до 
31.12.2025

RU47505305-
0041-2015 от 

13.11.2015, срок 
действия до 
31.12.2019

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

АО 
"ГлавСтройКомплекс" 

__

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

47:17:0104009:30,      
47:17:0104009:31

35944

47:01:1608001:461

47:07:0722001:386 7841467727

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашение с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства

08.2021

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 29.11.2019 по делу № 
А56-77541/2018 введено 
конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 16.02.2018 по делу № 
А56-80321/2016 введено 
конкурсное производство

12.2021

__207
Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 21.05.2019 по делу  
А56-1975/2019 введено 

конкурсное производство

344

10.2021

12.2020

1467816651338 __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены 
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан

За счет мер 
застройщика

За счет мер 
регионального 

характера

С помощью 
механизмов 

Федерального закона 
"О публично-правовой 

компании по защите 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства при 
несостоятельности 

(банкротстве) 
застройщиков и о 

внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской 
Федерации"

ожидаемые результатысрок реализациинаименованиеожидаемые результаты
срок 

реализации

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 29.06.2016 по делу № 
А56-12974/2015 введено 
конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 20.04.2018 по делу № 
А56-19625/2017 введено 
конкурсное производство

наименованиеИные договоры

Количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения нежилых 

помещений в 
многоквартирном доме и 

(или) ином объекте 
недвижимости

За счет средств 
застройщика

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Привлечение приобретателя График завершения строительства

Срок завершения 
строительства 
проблемного 

многоквартирного дома и 
(или) иного объекта 

недвижимости, всего 
(месяцев)

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
подземной части объекта

Дата завершения работ по 
устройству внутридомовых 

сетей инженерно-технического 
обеспечения

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 
надземной части объекта

Дата получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения
Дата начала строительно-

монтажных работ 

 Дата направления лицом, 
имеющим намерение стать 
приобретателем земельного 

участка с находящимися на нем 
неотделимыми улучшениями. 

Заявления о таком намерении в 
Арбитражный суд 

рассматривающий дело о 
банкротстве застройщика 

Дата и номер определения 
арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о 
намерении стать приобретателем 

земельного участка с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями и 
отказе в удовлетворении такого 

заявления

Дата государственной 
регистрации перехода прав на 

земельный участок с 
находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями

4833

12.2021

__

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

Получение 
потенциальным 

инвестором 
положительного 

заключения Мистроя 
РФ и  решения АС Спб 

и ЛО  о передачи 
объекта.Ввод объекта в 

эксплуатацию, 
передача жилых и 

нежилых помещений 
гражданам - 
участникам 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Заключено соглашение о 
взаимодествии при 

завершении строительства, 
передача жилых и 

нежилых помещений 
гражданам - участникам 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

34 39 42

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

__

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Заместитель Председателя Правительства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству   Е.П. Барановский                                                  
"УТВЕРЖДАЮ"  ________________________________                                                                         

от "31" марта  2022 года

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

11.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Иной способ 

Способ восстановления прав граждан*** 

Этап 3**** Этап №****

41 45

Срок восстановления прав 
граждан -участников 
строительства иным 

способом, всего (месяцев)

46 47

Дата внесения изменений в 
разрешения на строительство 

Дата завершения работ по 
устройству внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического 

обеспечения 

3731 32 35 49

Дата завершения работ по 
возведению конструкций 

фундаментов

Дата завершения проектно-
изыскательских работ 

Дата получения заключения 
экспертизы проектной 

документации и результатов 
инженерных изысканий

__ __ __ __ __ __ __

Этап 1**** Этап 2****

40

__ __ __ __ __

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 25.07.2017 по делу № 
А56-48549/2016 введено 
конкурсное производство

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости Информация о застройщике

5036 38 43 44

меры нормативного (правового) характера меры финансового характера способ

 12.2023

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

__



32 р-39146

Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО 

"Романовское сельское 
поселение"; ЖК 

"Итальянский квартал"; 
Многоквартирный жилой 

дом 2

77 5839,2 149 142 __ __ __ 172 142 __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

33 р-39147

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 3

63 3433,57 97 33 __ __ __ 42 33 __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

34 р-39148

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 4

63 5302,8 141 97 __ _ _ 117 97 __ __ __  __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

35 р-31644

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 5

28 5 839,20 149 128 __ __ __ 127 128 __ __ __  __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

36 р-34242

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Романовское сельское 

поселение, ЖК "Итальянский 
квартал", дом 6

56 3 613,37 85 82 __ __ __ 83 82 __ __ __  __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

37 р-6104

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

5

50 1109,76 16 15 __ __ __ 18 15 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ Не применимо __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

38 р-5795

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

6

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 17 16 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ Не применимо __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

39 р-4327

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

7

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 18 16 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ Не применимо __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

40 р-5014

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

8

50 1109,76 16 15 __ __ __ 18 15 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ Не применимо __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

41 р-1661

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.17

50 1 109,76 16 15 __ __ __ 18 15 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ Не применимо __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

42 р-782

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

18

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 18 16 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ Не применимо __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

43 р-41896

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

19

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 18 16 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ Не применимо __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

44 р-4377

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

20

50 1 109,76 16 16 __ __ __ 18 16 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ Не применимо __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

45 р-3420

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

26

60 1 255,83 27 14 __ __ __ 10 14 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ Не применимо __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

46 р-3860

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.27

60 1 695,78 27 9 __ __ __ ООО "ТАРЕАЛ" 4703095349 15 9 __ __ __ __ __  01.10.2020 __

Дело №А56-
21769/2016/ 

ход.4 от 
17.12.2020

__  18.01.2021 __ 24.03.2021 __ 03.11.2021 15.04.2022 __ __ 15.02.2022  15.10.2022 __ __  15.06.2023 __  15.07.2023 __  15.07.2023 __  15.08.2023 __  15.09.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

47  p-9104 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, д. 

28

50 1 794,27 20 15 - 2 __ 12 15 - - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

48  p-5498 __ 2

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО 

"Низинское сельское 
поселение", дер. Узигонты, 

д.29

50 2 387,97 27 8 __ 2 __ 7 8 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

49 р-16211 __ 2,3
Ленинградская область, 

Всеоложский район, земли 
ЗАО "Щеглово", дом 1

40 5040,9 148 48 __ __ __ 110 48 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

50 р-16212 __ 2,3
Ленинградская область, 

Всеоложский район, земли 
ЗАО "Щеглово", дом 2

0 9713,5 296 49 __ __ __ 103 49 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

51 р-117778 __ 2,3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

ЗАО»Щеглово», Автостоянка 
№2

0 __ __ __ 1019 кв.м. 70 __ 4 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

52 р-4301 47-000482 2, 3

Ленинградская область, 
Всеоложский район, 

Агалатовское сельское 
поселение, уч.Скотное 2, 2 

очередь

 47-RU47504301-
004К-2017 

от 17.01.2017, 
срок действия до 

07.07.2024

47:070404005:141 50 14833,94 386 386 313,3 кв.м. 3 __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области 

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 08.04.2019 по делу 
№А56-166390/2018 
введено конкурсное 

производство.

232 386 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

11.2019

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2019

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 03.2023 __ 26.11.2019 __
Дело №А56-

166390/2018 от 
18.02.2020

__ 30.03.2020 __ 08.06.2020 __ 02.10.2020 __ 20.02.2021 __ 15.05.2021 __ 02.10.2020 __ 15.05.2021 12.09.2022 __ 25.10.2022 __ 30.12.2022 __ 30.03.2023 __ 30.06.2023 __ 20 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

53  p-43730 47-000678 2,3
Ленинградская область, г. 
Выборг, ул. Садовая, д. 10  

RU47505101-
0039-2008 от 

15.08.2008 , срок 
действия до 
30.12.2021

47:01:0107004:0012 30 8501,35 82 64 1754,69 12 11 ООО «Гринвич» 4704056624

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 30.07.2021 по делу №  
А56-14777/2020 введено 
конкурсное производство

43 44 11 __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

54

p-7983

__ 2,3

Ленинградская область, 
Ломоносовский 

муниципальный район, 
Виллозское сельское 

поселение, дер. Малое 
Карлино, д. 4 А - Блок 2.1

__ 47:14:0605007:2

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

4491 __ __ __ __ __ ООО "ОблСтрой55" 7819305390

Отсутствует.  
Определением 

Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 29.01.2020 конкурсное 
производство по делу  № 

А56-22119/2018 
завершено

__ __ __ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __
Не применимо или 

отсутствуют граждане, 
заключившие ДДУ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

55  p-24546  47-000227
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 9

60 21039,3 504 459 618,3 __ __ 381 459 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

56
p-24540

47-000230
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 10

60 21039,3 504 384 618,3 __ __ 351 384 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

57  p-24270 47-000225
Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», позиция 11

5 24599,3 503 336 __ __ __ 308 336 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

58 р-4295 47-000866 2

Ленинградская область, 
Всеволожский 

район,Колтушское сельское 
поселение, участок вблизи 
дер. Колтуши, ЖК "Чудеса 

света", позиция 2

5 4287,2 80 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

59 р-7386 47-000867 2

Ленинградская область, 
Всеволожский 

район,Колтушское сельское 
поселение, участок вблизи 
дер. Колтуши, ЖК "Чудеса 

света", позиция 3 

5 4188,4 80 1 __ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

60 p-36114 47-000078
 Ленинградскаяобласть, 

Всеволожский, город земли 
САОЗТ "Ручьи"

40 28914,66 788 772 1342,91. 3 __ 853 772 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

61 p-39082 47-000077
Ленинградская область, 

Всеволожский, земли САОЗТ 
"Ручьи"

35 31939,59 884 857 20240 11 __ 956 857 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

62 p-39196 47-000101 2, 3
Ленинградская область, 
Всеволожский, деревня 

Янино-1

RU47504303-
109/14 от 

29.12.2014, срок 
действия  до 
18.05.2024

 47:07:1039001:2468 33 25968,5 кв.м. 825 635 2642 20 __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 07.11.2019 по делу 
№А56-15687/2019 

введено конкурсное 
производство.

611 635 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

02.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __

Дело №А56-
115784/2017/на

мерение от 
18.05.2021

__ 25.06.2021 __ 24.08.2021 __ 23.12.2021 __ 23.03.2022  16.04.2022 __ 30.11.2022 __ 30.11.2022 __ 30.09.2023 __ 31.12.2023 __ 31.12.2023 __ 31.12.2023 __ 15.02.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

63  p-16932 47-000176 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 
Янино-2, ул. Садовая, уч. 
104, ЖК "Рябиновый сад"

RU47504303-
85/14

от 15.12.2014, 
срок действия до 

11.10.2023

47:09:0114004:30 70 16355,16 329 317 759 66 __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

317 317 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 30.07.2020 __
Дело №А56-

121655/2018/ход
.2 от 11.10.2020

__ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 19.01.2022 __ 26.02.2022 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ 30.05.2023 __ 30.06.2023 __ 26.11.2023 __ 26.12.2023 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

64 p-115337

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 1

8170,33 147 85 1332,13 15 11 94 85 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

65  p-115342 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 2

9298,61 167 76 __ __ __ 76 76 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

66

р-115340

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 4

6314,07 127 26 __ __ __ 27 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

67 p-115339

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 3

2779,49 62 50 __ __ __ 51 50 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

68  p-115341

Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. 

Янино-2, уч. 135, ЖК 
"Рябиновый сад", дом 5

6432,37 135 57 __ __ __ 57 57 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

69 p-16853  47-000177 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Янино-1, ул. Кольцевая, 

уч.12, ЖК  "Янинский каскад-
4"

47-RU47504303-
96К-2015

от 18.06.2015, 
срок действия до 

11.10.2023

47:07:1002004:73 50 8702,84 176 156 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

156 156 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 30.07.2020 __
Дело №А56-

121655/2018/ход
.2 от 11.10.2020

__ 30.10.2020 __ 24.03.2021 __ 11.05.2021 __ 28.01.2022 __ 10.03.2022 30.07.2022 __ 30.07.2022 __ 30.12.2022 __ 30.05.2023 __ 30.06.2023 __ 10.12.2023 __ 31.01.2024 __ 21 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

70 р-2416

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

1.1, ЖК "Шотландия" 

39 _ _ __ 64 39 __ __ __ __

71 р-2731

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

1.2, ЖК "Шотландия" 

52 _ _ __ 16 52 __ __ __ __

72 р-10144

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

2,1, ЖК "Шотландия" 

40 _ _ __ 68 40 __ __ __ __

73 р-10012

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

2,2, ЖК "Шотландия" 

40 _ _ __ 50 40 __ __ __ __

74 р-1804

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

3,1, ЖК "Шотландия" 

30 _ _ __ 33 30 __ __ __ __

75 р-7032

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

3,2, ЖК "Шотландия" 

29 __ __ __ 31 29 __ __ __ __

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

22

30.12.2022 30.05.2023 30.06.2023 22.10.2023 22.11.2023
Дело №А56-

121655/2018/ход
.2 от 11.10.2020

30.10.2020 24.03.2021 11.05.2021 28.01.2022 10.03.2022 21

30.11.2022 30.06.2023

12.2023 20.02.2021
Дело №А56-

85873/2018/ ходl 
от 22.04.2021

18.05.2021

2015.02.202431.12.202330.11.202330.10.202330.08.202330.11.2022

от 22.04.2021

30.09.2022 23.04.2022

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 22.10.2019 по делу 
№А56-21769/2016 

введено конкурсное 
производство.

47-RU47504303-
183К-2016

от 09.12.2016, 
срок действия до 

01.12.2023

47:07:1005005:76 33

14.04.2022

RU47504313-66  
от 03.12.2014, 

срок действия до 
30.12.2019

30.07.2020

13.08.2021 27.12.2021 31.03.2022  10.05.2022  30.10.2022  30.12.2022  30.06.2023  30.11.2023  29.12.2023  31.12.2023  15.02.2024

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 16.10.2019 по делу 
№А56-85873/2018 ведено 
конкурсное производство.

01.2021

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

срок действия до 
31.12.2024

строительства 
Ленинградской 

области

от 16.10.2019 по делу 
№А56-85873/2018 ведено 
конкурсное производство.

47-000219 2, 3

47-RU47504310-
002К-2016 от 

11.01.2016, срок 
действия до 
31.12.2024

47:07:0953001:119

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

4703168325

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

завершении 
строительства 

проблемного объекта.

мероприятий по 
восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

47-000739

__

__ 2, 3

2, 3

2, 3

RU47511309-37 
от 02.04.2014, 

срок действия до 
31.12.2022

47:14:0302006:277

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

47:14:0302006:274

RU47511309-180 
от 12.12.2014, 

срок действия до 
20.12.2024

47:14:0302006:276

RU47511309-25 
от 29.05.2013, 

срок действия до 
20.12.2024

09.2020

09.2020

09.2020

09.2023

09.2023

14.04.2022

20.02.2021

RU47504307-87 
от 13.11.2014, 

срок действия до 
13.04.2024

2, 3

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2020

47:14:0302006:273

09.2023

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

15.03.202223.11.202116.08.202106.05.2021

Дело №А56-
54385/2018/ 

ход.9 от 
13.04.2021

12.2023

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

2, 3

RU47504307-41 
от 10.07.2014, 
срок действия  
до 16.03.2024

47:07:07:0722001:553

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2020

12.2023 30.05.2022

30.09.2020

Дело №А56-
115784/2017/на

мерение2 от 
16.03.2021

05.04.2021 30.09.2022

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

30.09.2023 30.11.2023 31.12.2023 15.02.2024

30.05.2022

20

36 __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

____ 01.05.2022 __ 01.06.2022 __ 30.12.2022 __ 30.03.2023 __ ____ 30.03.2021 __ __ 30.09.202120.05.2021 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

ООО «Альтаир-
Инвест» (группа 

компаний "Унисто 
Петросталь") 

4725003126

7805663500

отсутствует

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 12.12.2019 по делу 
№А56-54385/2018 

введено конкурсное 
производство.

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 09.07.2019 по делу № 
А56-46077/2019 введено 
конкурсное производство

4703112594

Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 21.02.2022 по делу 
№А56-104356/2019 
введено конкурсное 

производство.

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 07.11.2019 по делу 
№А56-15687/2019 

введено конкурсное 
производство.

ООО "НОРМАНН 
ЛО" 

4703168325

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  

от 05.07.2019 по делу 
№А56-121655/2018 
введено конкурсное 

производство.

47:07:0404005:452

47-RU47504301-
104К-2021

от 27.09.2021, 
срок действия до 

27.09.2023

 47-000726 2, 3

47-000216

47:07:0722001:2786 

47:07:1047002:969

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

12.2022

__

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.01.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

12.2022

__

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

__

За счет средств 
инвестора

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 

субъекта  РФ 
юридический лицам , 

направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2023

 12.2022 

12.2022

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

10.2020

10.2020

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

02.2021

09.2022

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021

10.2021

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__01.05.2022 __ ____ 30.10.2020

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

__ __

окончание 
выплаты 

возмещения 
12.2024.

__47:070957004:1190

RU 47511309-38 
от 22.04.2014, 

срок действия до 
31.12.2019

ООО "ЖК "Ванино" (в 
настоящее время 
застройщиком 
является ООО 

«Тареал». В РНС 
внесены 

соответствующие 
изменения) 

__ __ ____ 26.12.2019 __

Дело №А56-
117381/2018/з.4/

о нам. от 
06.05.2020

__ 01.06.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

__

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

16.08.2021 26.11.2021

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

47-RU504311-
120К-2016                 

от 07.09.2016, 
срок действия до 

31.12.2022

ООО "ГК Мегаполис"                

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

10.2021

__ __ __163
Получено 

новое РНС
__

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

9789,91 290

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.12.2019

В соответствии 
со ст. 54 ГрК РФ 

ГСН не 
предусмотрен

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

4703168325

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 05.03.2019 по делу 
№А56-117381/2018 
введено конкурсное 

производство.

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта РФ 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан  - участников 

строительства.

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

08.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

07.2020

4703090799

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

09.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.



76 р-8906

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

1, ЖК "Шотландия" 

3403,31 62 41 __ __ __ 48 41 __ __ __ __

77 р-1036

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

2, ЖК "Шотландия" 

3855,12 62 42 __ __ __ 48 42 __ __ __ __

78 р-9378

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

3а, ЖК "Шотландия" 

3193,08 49 39 __ __ __ 50 39 __ __ __ __

79 р-8954

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

4а, ЖК "Шотландия" 

1298,8 21 20 __ __ __ 20 20 __ __ __ __

80 р-1416

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

5а, ЖК "Шотландия" 

3193,08 49 13 __ __ __ 72 13 __ __ __ __

81 р-10316

Ленинградская область, 
Всеволожский район,

Агалатовское  сельское 
поседение, дер.  Скотное,  д. 

6, ЖК "Шотландия" 

2191,6 39 __ __ __ __ 48 48 __ __ __ __

82 р-9598

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Д1

__ __ __ 176 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

83 р-7168

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Д2,

__ __ __ 158 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

84 р-8991

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок  Д3

__ __ __ 150 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

85 р-10508

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
«Щеглово»                    

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 

дома, блок Д4

__ __ __ 86 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

86 р-16122 __ 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, уч. 
Центральное -l

RU47504311-
096К-2016 от 

25.07.2016, срок 
действия до 
25.07.2019

47:07:0957004:213 2 4846,11 140 30 __ __ __ ООО "Лекс" 7802465187

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 27.12.2018 по делу № 
А56-70204/2018 введено 
конкурсное производство

31 1 __ __ __ __ __
За счет средств 

инвестора
06.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора 

12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

87 р-16201 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 
"Федоровское"1 очередь, 1 

корпус

2181 42 14 __ __ __ 14 14 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

88 р-16202 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 
"Федоровское" 1 очередь, 2 

корпус

2587 54 26 __ __ __ 26 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

89 16204 __ 3

 Ленинградская область, 
Тосненский район, массив 

"Федоровское",  1 очередь, 4 
корпус

2255 46 16 __ __ __ 16 16 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

90

p-40195

47-000505 1, 2

Ленинградская область, 
Всеволожский  район, 
Романовское сельское 

поселение, п. Романовка, д. 
33

RU47504310-
150К-2016 от 

11.11.2016, срок 
действия до 
01.12.2021

47:07:0911006:44 75 8898,1 258 255 1474 1 1

ООО "Ленинградская 
Областная 

Строительная 
Компания №1"                         

7814533427 отсутствует 255 255 1 __ __ __ __
За счет средств 

застройщика
11.2016

Застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__ __
Завершение 

строительства
12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено _ выполнено 30.06.2022 _ 30.07.2022 _ 30.08.2022 _ 30.10.2022 _ 73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

91 p-41362 47-000516 2, 3

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 

округ, г. Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  75

RU 47301000-
334 от 

04.06.2014, срок 
действия до 
02.07.2024

47:15:0107004:99            32 7 173 134 129 __ __ __
ООО 

"МОНТАЖСТРОЙ"
7814535738 127 129 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __
Дело №А56-

80283/2019-з.30 
от 02.07.2021

__ 10.08.2021 __ 29.10.2021 __ 26.10.2021 __ 16.03.2022 24.04.2022 __ 24.11.2022 __ 24.11.2022 __ 24.08.2023 __ 24.09.2023 __ 24.09.2023 __ 24.10.2023 __ 24.11.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

92 p-40858 47-000517 2, 3

Ленинградская область, 
Сосновоборский городской 

округ, г. Сосновый Бор,  
квартал 2, участок  73

 RU 47301000-
336 от 

04.06.2014, срок 
действия до 
02.07.2024

47:15:0107004:93 80 3 860 74 74 __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325 91 74 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

12.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 24.02.2021 __
Дело №А56-

80283/2019-з.30 
от 02.07.2021

__ 10.08.2021 __ 29.10.2021 __ 26.10.2021 __ 15.03.2022 24.04.2022 __ 24.11.2022 __ 24.11.2022 __ 24.08.2023 __ 24.09.2023 __ 24.09.2023 __ 24.10.2023 __ 24.11.2023 __ 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

93
p-39437

47-000180 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
Д-2.1 

2 306,80 35 3 52.10 5 __ 34 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

94 p-39441 47-000181 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
Д-2.2 

2 306,80 35 16 52.10 5 __ 38 16 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

95 p-6529 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.3 

1316,3 24 12 __ __ __ 21 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

96 p-9051 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.4 

1316,3 24 17 __ __ __ 18 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

97 p-1445 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.2 

1316,3 24 15 __ __ __ 11 15 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

98 p-420 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
С-3.1 

1316,3 24 18 __ __ __ 22 18 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

99 p-44887 __ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.2

938,7 10 9 __ __ __ 6 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

100
p-116969

__ 2, 3

Ленинградская область, 
Ломоносовкий район, 
Визиловское сельское 

поселение, малоэтажная 
блокированная застройка, 1 

очередь строительства,  Блок 
К-1.1

938,7 10 9 __ __ __ 9 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

101 р-44173 __ 3
 Ленинградская область, 

Сосновское сельское 
поселение, п. Сосново

RU47514000-
22/1 от 

03.06.2014, срок 
действия до 
31.12.2017

47:03:1207002:1651

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2040,15 45 31 __ __ __ ООО "АСП-проект"    7839375162

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 20.03.2019 по делу № 

А56-101197/2018 введено 
конкурсное производство.

31 31 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2020

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2020

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__
12.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнено не требуется не требуется __ выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 31.12.2021 выполнено 31.12.2021 выполнено 30.12.2022 __ 31.12.2022 __ 102 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

102 р-6156 __ 2,3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи 

д.Большие Тайцы, участок 32,                                               
дом 2.1.

RU47506105-
55/2015 от 

29.04.2015, срок 
действия до 
31.12.2019

47:23:13020056:215 0 4625,39. 93 6 __ 18 __ 2 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
01.01.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
01.01.2021

Окончание 
выплаты 

возмещения  
31.12.2023

__ __ __ 36 __

103 р-4833 __ 2,3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи 

д.Большие Тайцы, участок 32, 
дом 3.1.

5 3500,22 64 35 __ __ __ 5 35 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
01.01.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
01.01.2021

Окончание 
выплаты 

возмещения  
31.12.2023

__ __ __ 36 __

104 р-2144 __ 2,3

Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи 

д.Большие Тайцы, участок 32, 
дом 3.2.

10 4564,3 90 31 __ 18 __ 4 31 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
30.12.2020

Начало выплаты 
возмещения 
01.01.2021

Начало 
выплаты 

возмещения 
01.01.2021

Окончание 
выплаты 

возмещения  
31.12.2023

__ __ __ 36 __

105 р-2297 __ 2,3
Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. Августовская, д. 2

RU47505101-
0053-2013 от 
29.10.2013, 

действует до 
18.09.2021

47:01:0108001:57 50 7612,5 120 54 __ __ __ ООО "Айбер Звезда" 7810345662

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 24.12.2020 по делу № 

А56-116540/2019 введено 
конкурсное производство.

54 54 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021 

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__
12.2023

01.07.2021 __ 15.09.2021 __ __ __ __ __ __ __ 30.09.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 26 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

106 p-33589 47-000419 2, 3
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

Свердловское г.п., д.1, д.2

RU47504106-82 
от 10.06.2014, 

срок действия до 
31.12.2019

47:07:0602006:40 22 10902,76 334 168 __ __ __ ООО "Вектор"             7842487349

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 17.11.2020 по делу № 

А56-131086/2019 введено 
конкурсное производство   

159 168 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

107  p-116065 47-000737 2

Ленинградская область, 
Всеволожский, г. Мурино, 

корп. 3, Земли САОЗТ 
"Ручиьи". Корпус 3

81 29935 1095 688 2007 17 __ 4703132463 688 688 __ __ 12.2022 10.01.2014 10.01.2014 01.11.2016 21.12.2016 01.02.2014 05.03.2014 01.06.2019 01.03.2020 01.06.2019 01.03.2020 01.12.2019 01.03.2020 01.12.2019 __ 01.12.2019 __ 30.12.2022 __ 31.12.2022 __ 101 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

108 p-116066 47-000737 2

 Ленинградская область, 
Всеволожский, г. Мурино, 

корп. 4, Земли САОЗТ 
"Ручиьи". Корпус 4

61 38814 1375 793 2605 37 __ 4703132463 793 793 __ __ 12.2022 01.11.2013 01.11.2013 01.11.2016 21.12.2016 01.02.2014 05.03.2014 01.06.2019 выполнено 01.06.2019 01.06.2021 01.12.2019 __ 01.12.2019 __ 01.12.2019 __ 30.12.2022 __ 31.12.2022 __ 111 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

109 p-33408 47-000568 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. Почтовая, 
участок 16

RU 47504101-
0100/11-18 

от 09.10.2012, 
срок действия до 

31.07.2023

47:07:1301115:36 75 6121 130 119 6899 31 __ ООО "Оникс" 7813179597

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 28.01.2021 по делу №  
А56-82959/2020 введено 
конкурсное производство

119 119 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

110 p-26784 47-000443 2,3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. 
Агалатово, дом 1, дом 2

RU47504301-
040К-2016 от 
21.03.2016, до 

21.10.2022.

47:07:0402016:202 50 17968,00 525 132 2543 23 4 ООО "Комфортстрой" 7801619532

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 10.08.2021 по делу № 

А56-109248/2020 введено 
конкурсное производство

132 132 4 __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __
12.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

111 р-115825 _ 2,3
Ленинградская область, 

Кировский район, г. Кировск, 
ул. Энергетиков, д.10

RU47509101-023 
от 04.09.2014

47:16:0101005:1466                
(право собственности 

утрачено)         от 
09.07.2018  (Арест)

10 6991,24 112 5 __ __ __ ООО "Промстрой"     7805619981

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области   
от 21.02.2020 по делу № 

А56- 92787/2019 введено 
конкурсное производство                        

1 5 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__
12.2023

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

112 p-24704  47-000179 2, 3
Ленинградская область, 

Всеволожский, земли земли 
САОЗТ "Ручьи", д. -

RU47504307-72 
от 12.11.2013, 

срок действия до 
30.04.2024

 47:07:0722001:414 50 12 892 335 328 ___ ___ __ ООО "НОРМАНН" 7802377332

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 09.07.2019 по делу 
№А56-111848/2017 
введено конкурсное 

производство.                      

365 328 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

09.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

10.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ __ 12.2023 __ 29.09.2020 __
Дело №А56-

111848/2017/ход
.2 от 30.04.2021

__ 26.05.2021 __ 24.08.2021 __ 03.12.2021 31.03.2022 __ 19.04.2022 __ 01.08.2022 __ 01.09.2022 __ 01.01.2023 __ 01.06.2023 __ 01.07.2023 __ 19.09.2023 __ 19.10.2023 __ 17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

113 р-26074 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции Д, 

Е, Ж

64 13 391,62 486 483 183,71 6 6 483 483 6 __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.04.2022 __ 30.06.2022 __ 15.11.2021 __ __ выполнено __ выполнено __ __ 20.06.2022 __ 20.07.2022 __ 30.12.2022 __ 30.12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

114  p-26078 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции М, 

Н, П

40 10160,96 435 428 491,37 7 5 428 428 5 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 20.06.2022 __ 30.08.2022 __ 10.03.2022 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 20.08.2022 __ 30.10.2022 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

12.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

47:07:0722001:538

47-RU47504307-
084К-2016 от 

06.07.2016, срок 
действия  до 06 
октября 2022 г.

__ __ ____ __01.09.2021  31.06.2022 __ 31.10.2022

____

47:23:13020056:217

ООО "Демидовский 
Парк" 

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

7813581153

7813427627ООО "Стройлес" 

ООО "Ижорские 
просторы"                    

7806525341

ООО "Романтика"    47:07:0722001:4615

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2022

отсутствует

RU47504307-7 
от 24.02.2014, 

срок действия до  
30.12.2022

RU47517305-231 
от 29.12.2014, 

срок действия до 
31.05.2018

47:26:0108001:4236

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 03.02.2021 по делу № 
А56-11093/2019 введено 
конкурсное производство

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 21.01.2020 по делу 
№А56-80283/2019 

введено конкурсное 
производство.

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 26.08.2019 по делу  № 

А56-166599/2018 введено 
конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 23.08.2019 по делу № 

А56-166355/2018 введено 
конкурсное производство.

47-RU47504301-
102К-2021

от 24.09.2021, 
срок действия до 

24.09.2023

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__

__

__

12.2023

RU47506105-
57/2015 от 

29.04.2015,срок 
действия до 
31.12.2018

47:14:0624011:2

47-RU47511000-
359-2016 от 

12.10.2016, срок 
действия до 
12.10.2019

47:14:0000000:38152

RU47511302-51-
2015 от 

17.12.2015, срок 
действия до 
17.06.2019

47:07:0404005:453

47:14:0000000:38101

RU47511302-52-
2015 от 

17.12.2015, срок 
действия до 
17.06.2019

RU47504311-
36/2015

от 01.04.2015, 
срок действия до 

30.12.2022

47:07:0957004:256

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд развития 
территорий» принято 

решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

12.2022

12.2022

__

за счет средств 
застройщика

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

__ __
завершение 

строительства

12.2020

__

12.2021

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022 __ __

02.2014

09.2022

06.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

За счет средств 
инвестора

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

06.2022

09.2022

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2022

__

В соответствии 
со ст. 54 ГрК РФ 

ГСН не 
предусмотрен

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 05.03.2019 по делу 
№А56-117381/2018 
введено конкурсное 

производство.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.12.2019

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.01.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

06.2023 __ 26.12.2019 __

Дело №А56-
117381/2018/з.4/

о нам. от 
06.05.2020

__ __ 30.10.2020 __ __ __ __

Фонд защиты прав 
граждан - участников 

долевого 
строительства 

Ленинградской 
области

4703168325

Имеется. Определением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

от 05.03.2019 по делу 
№А56-117381/2018 
введено конкурсное 

производство.

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

01.12.2019

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства.

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

01.01.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства.

ППК "Фонд развития 
территорий"

принято решение о 
завершении 

строительства 
проблемного объекта.

__ 26.12.2019 __

Дело №А56-
117381/2018/з.4/

о нам. от 
06.05.2020

__  26.05.2020

 30.12.2022

__ 02.11.2020 __ 19.03.2021 __ 22.05.2021  15.09.2021 __

01.06.2020 08.04.2021 __ 01.06.2021 __ 01.09.2021

__ 30.03.2023 __ 15.09.2021 __  25.07.2022 __ 30.08.2022 __ 30.08.2022 __ 30.12..2022

30.06.2023__ __ 19 __ __ __ ____  30.03.2023__47-000215 3

47-000217 3

Получено 
новое РНС

__ 02.07.202072 17545,04 409 404 404



115  p-26077 47-000344 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли 

САОЗТ "Ручьи", ЖК 
"Материк",  3 этап, секции 

И,К,Л

RU47504307-
084К-2016 от 

06.07.2016, срок 
действия до 
06.10.2021

47:07:0722001:538 20 14834,66 501 481 328,91 7 6 481 481 6 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.08.2022 __ 10.11.2022 __ 20.09.2021 __ __ выполнено __ выполнено 30.09.2022 выполнено 27.01.2023 __ 31.05.2023 __ 30.12.2023 __ 30.12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

116  p-18953 47-000598 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ЖК "Чистый ручей", корпус 

5

RU47504107-
129К-2016 от 

23.09.2016, срок 
действия до 01 
февраля 2023 г.

47:08:0103002:2537 75 14986 508 503 533 11 5 503 503 5 __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.04.2022 __ 30.05.2022 __ 02.2022 выполнено __ выполнено __ выполнено 30.05.2022 __ 30.09.2022 __ 20.10.2022 __ 30.12.2022 __ 30.01.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

117 р-18955 47-000598 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 

Сертолово, мкрн. Сертолово-
1, ЖК "Чистый ручей", корпус 

6

RU47504107-
129К-2016 от 

23.09.2016, срок 
действия до 
23.12.2021

47:08:0103002:2537 37 11515 392 282 196 3 3 282 282 3 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.05.2023 __ 20.07.2023 __ __ __ __ выполнено __ выполнено 30.05.2023 выполнено 30.09.2023 __ 20.10.2023 __ 30.12.2023 __ 30.01.2024 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

118  p-18944 47-000588 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 8, ЖК 

"Северный вальс",  корпус 2

RU47504101-
134К-2015 от 

28.08.2015, срок 
действия до 
30.06.2022

47:07:0000000:89725 90 16687 727 575 132,41 5 5 575 575 5 __ 09.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.04.2022 __ 30.09.2022 __ 29.09.2021 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.06.2022 __ 30.07.2022 __ 30.08.2022 __ 30.09.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

119  p-18945 47-000588 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 8, ЖК 

"Северный вальс",  корпус 3

№ 47-
RU47504101-
134К-2015 от 
28.08.2015, , 

срок действия до 
30.06.2022

47:07:0000000:89725 57 11048,76 454 278 908,18 6 3 278 278 3 __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.05.2023 __ 30.05.2023 __ 10.02.2023 __ __ выполнено __ выполнено __ выполнено 30.10.2023 __ 30.11.2023 __ 30.12.2023 __ 30.01.2024 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

120  р-18588 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции В, Г, Д

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89724 12 15485,74 578 367 176,28 5 1 367 367 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

121  р-18949 47-000599 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции А,Б

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89724 12 10796,38 388 171 224,28 4 __ 171 171 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

122 р-18950 2

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, уч. 7, ЖК 

"Северный вальс",  блок 
секции Е, Ж

№ 47-
RU47504303-
175К-2016 от 

05.12.2016, срок 
действия до 
30.09.2023

47:07:0000000:89724 9277 333 235 __ __ __ 235 235 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

123 р-114287 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 1

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

124  p-114288 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 2

367,96 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

125 p-114289 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 3

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

126 p-114290 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 4

367,96 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

127 p-114291 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 5

492,5 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

128 p-114292 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 6

424,4 8 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

129 p-114293 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 7

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

130 p-114294 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 8

492,5 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

131  p-114295 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 9

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

132  p-114296 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 10

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

133  p-114297 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 11

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

134  p-114298 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 12

479,59 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

135  p-114299 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 13

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

136 p-114300 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 14

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

137 p-114301 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 15

619,16 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

138  p-114302 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 16

430,76 7 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

139  p-114311 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 24

479,59 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

140  p-114304 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 18

625,4 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

141 p-114312 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 25

534,78 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

142 p-114307 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 20

804,16 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

143  p-114308 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 21

630,9 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

144  p-114309 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 22

634,84 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

145  p-114310 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Бугровское сельское 

поселение, д. Мистолово, 
корпус 23

267,56 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

146  p-158 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.1м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

147 p-2514 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.2м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

148  p-650 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.3м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

149 p-6114 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.4м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

150 p-6384 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к5м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

151 p-9016 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.6м

1365 24 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

152  p-4432 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.7м

1878 66 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

153  p-8274 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.8м

3880 78 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

154  p-4252 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 
ул.Центральная, к.9м

3840 84 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

155 p-369 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, к.11м

1594 42 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

156  p-3877 __

 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Мистолово, 

ул.Центральная, к.13м

1594 42 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

157 p-115765 __ 2,3
 Ленинградская область, 

Выбргский район, г. Выборг, 
ул. Лесопильная

RU47505101-
0053-2014 от 

20.08.2014, срок 
действия до 
20.08.2015

47:01:0104004:33 0 2708,12 69 28 __ __ __
ЖСК "Замок 

Скандинавии"    
7806496838

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 12.03.2020 по делу № 

А56-131674/2019 введено 
конкурсное производство

30 28 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

10.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

10.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __
12.2022

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
29.10.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения  
29.10.2021

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
10.2024.

__ __ __ 36 __

158 p-20241 47-000266 2

Ленинградская область, 
Кингисеппский, г 

Кингисепп, корп. 1 47:20:903001:38 7027 170 28 1871 5 3 28 28 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 31.03.2014 31.03.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.03.2017 31.03.2017 31.01.2022 __ 31.01.2022 __ 30.06.2022 __ 30.06.2022 __ 95 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

159 p-20242 47-000266 2
Ленинградская область, 

Кингисеппский, г 
Кингисепп, корп. 2

47:20:0903001:37 17164 331 49 __ __ __ 49 49 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 31.03.2014 31.03.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.03.2017 31.03.2017 31.03.2017 31.03.2017 31.01.2022 __ 31.01.2022 __ 30.06.2022 __ 30.06.2022 __ 95 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

160  p-20238 47-000266 2
Ленинградская область,  

Кингисеппский, г 
Кингисепп, корп. 3

47:20:903001:36 16 565 347 52 __ __ __ 52 52 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 31.03.2014 31.03.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.03.2017 31.03.2017 31.03.2017 31.03.2017 31.01.2022 __ 31.01.2022 __ 30.06.2022 __ 30.06.2022 __ 95 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

161  p-5734 __ 2,3
Ленинградская область, 

Кировский район,  г.  
Шлиссельбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RU47509108-18 
от 24.12.2014, 

срок действия до 
24.04.2016

47:17:0104010:313 5 25199,29 548 63 __ __ __ ООО «Шлиссельбург»                       7801625328

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 10.05.2018 по делу А56-

53891/2017 введено 
конкурсное производство

60 60 __ __

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

07.2020

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

08.2020

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__ __ 12.2022 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
31.07.2020

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения  
31.07.2020

начало выплаты 
компенсации с  

24.08.2020

начало 
выплаты 

компенсации 
с  24.08.2020

окончание 
выплаты 

возмещения 
08.2023.

__ __ __ 36 __

162  p-39456 47-000084 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский, сельское 
поселение Бугровское, 

деревня Порошкино, к. 5

RU 47504302-
05/2015 от 

28.01.2015, срок 
действия до 
30.06.2020

от 28.01.2015 

31230 1088 588 10177 __ __ 583 588 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
01.11.2019

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
15.11.2019

начало выплаты 
компенсации с 

01.12.2019

начало 
выплаты 

компенсации 
с 16.12.2019

Окончание 
выплаты 

возмещения 
30.12.2022

__ __ __ 37 __

163 p-40072 47-000086 2, 3

Ленинградская область, 
Всеволожский, сельское 
поселение Бугровское, 

деревня Порошкино, к. 2, к. 4

RU 47504302-
53/2015 от 

28.01.2015, срок 
действия до 
30.09.2019

40 062 1030 58 4244 __ __ 49 58 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
01.11.2019

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
15.11.2019

начало выплаты 
компенсации с 

01.12.2019

начало 
выплаты 

компенсации 
с 16.12.2019

Окончание 
выплаты 

возмещения 
30.12.2022

__ __ __ 37 __

164  p-4254 __ 2,3

Ленинрадская область, 
Кингисеппский район, 

поселок Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, корпус 2

3076 59 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 60 __

165  p-5289 __ 2,3

Ленинрадская область, 
Кингисеппский район, 

поселок Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, корпус 3

3073 59 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 60 __

166 p-37306 47-000561 2, 3
Ленинградская область, 

Тихвинский район, г.Тихвин, 
ул.Знаменская, д.29

RU47516101-174 
от 20.12.2013 до 

30.09.2021, 
13.11.2020

47:13:1202024:0000054 45 1736 30 29 1053 9 5
ООО "СУ 

"Леноблстрой-Т"
4715021373

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 22.01.2021 по делу А56-

65770/2020 введено 
кокурсное производство

10 29 5 __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

12.2021

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

12.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

167
 p-119106

__ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 12

RU 47504312-
198 от 

22.09.2014, до 
31.12.2022 

47:07:0410005:116

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2415 54 49 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 12"  
7813548999

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 14.07.2020 по делу № 
А56-13333/2019  введено 

конкурсное производство.  

50 49 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021 

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнено __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.04.2022 __ 30.04.2022 __ 30.04.2022 __ 30.05.2022 __ 30.06.2022 __ 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
01.01.2018

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
01.01.2018

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.12.2021

выполнено

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет средств 
пролученных 

от реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

30.06.2022

09.04.2013 09.04.2013 17.04.2013 17.04.2013

__

__

__

09.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

планируется 
направить ходатайство 

о применении 
механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

07.2013
за счет средств 
застройщика

застройщиком 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

08.2021 __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
12.2024.

__ __

__

__

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

начало выплаты 
компенсации с  

08.12.2021

начало 
выплаты 

компенсации 
с  08.12.2021

окончание 
выплаты 

возмещения 
12.2024.

__ __ __ 36 __

Принятие 
решения о 
выплате 

возмещения 
03.12.2021

__ 36

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2021 __

__

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

11.2019

____

__

ООО «Норманн-
Запад» 

__3

__184

95

2047:07:0719001:6

4707025430

RU47507000-40 
от 02.07.2013, 

срок действия до 
31.12.2021

7839405032ООО "Петрострой" 

184

125

__
ЖСК "ЖК 

Альпийская деревня-
2" 

АО 
"ПОРТЖМЛСТРОЙ"

7802840984

47:07:0713002:3038

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

7802845502

__
ЖСК "ЖК 

Альпийская деревня"  

47-RU47504302-
83-2016 от 

21.04.2016, срок 
действия до 
31.12.2017

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

отсутствует

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 27.05.2019  по делу № 
А56-18871/2017 введено 
конкурсное производство

____12512547:07:0713002:3038

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 07.11.2018 по делу № 
А56-75185/2018введено 

конкурсное производство

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 18.10.2017 по делу № 
А56-44452/2017 введено 
конкурсное производство

184

3

7802387838

ООО "Финнранта 
Строй"    

отсутствует7804408427

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 17.01.2019 по делу № 
А56-83436/2017 введено 
конкурсное производство

__

47-RU47504302-
83-2016 от 

21.04.2016, срок 
действия до 
31.12.2017  

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

08.2021

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__

__

завершение 
строительства

За счет средств 
инвестора

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

12.2022

__
12.2022

__

__

12.2022

12.2022

06.2022

__ 12.2022

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__

12.2021

12.2021

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

__

ППК «Фонд защиты 
прав граждан - 

участников долевого 
строительства» 

принято решение об 
осуществлении 

компенсационной 
выплаты

__

12.2021

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торах

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

12.2019

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

__



168 p-122245 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 9

RU 47504312-
166 от 

23.05.2015, до 
31.12.2023 

47:07:0410005:116

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

3592 78 76 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 9"  
7813548205

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 05.07.2020 по делу № 

А56-111921/2020  
введено конкурсное 

производство.  

58 76 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнено __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.04.2022 _ 30.04.2022 _ 30.04.2022 _ 30.05.2022 __ 30.06.2022 __ 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

169  p-122250 __ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 10

RU 47504312-
206 от 

07.10.2014, до 
31.12.2023

47:07:0410005:116

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

3580 72 72 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 10"  
7813549015

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 02.07.2021  по делу № 

А56-111924/2020  
введено конкурсное 

производство.  

57 72 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнео __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.04.2022 _ 30.04.2022 _ 30.04.2022 _ 30.05.2022 __ 30.06.2022 __ 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

170
p-122248

__ 3

Ленинградская область, 
Всеволожский 

муниципальный район, 
Юкковское сельское 

поселение, дер. Юкки, ул. 
Садовая, уч. №35, корп. 11

 RU 47504312-
197 от 

22.09.2014, до 
31.12.2023

47:07:0410005:116

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

1563 30 30 __ __ __
ЖСК "Черничная 

поляна 11"  
7813549008

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 22.06.2021 по делу № 

А56-111928/2020  
введено конкурсное 

производство.  

27 30 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

07.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

07.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и.

__ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 15.12.2021 выполнео __ __ 16.07.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено 15.04.2022 _ 30.04.2022 _ 30.04.2022 _ 30.05.2022 __ 30.06.2022 __ 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

171
 p-119436

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 3

 RU47504101-
0065-11-18 от 

21.05.2014 , срок 
действия до 
19.05.2024

2623 108 108 __ __ __ 81 108 __ __ 06.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 28.02.2022 _ 28.02.2022 _ 31.10.2021 выполнено __ выполнено __ выполнено __ выполнено 28.02.2022 _ 31.03.2022 _ 30.06.2022 __ 30.06.2022 __ 7 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

172  p-119438

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 4

 RU47-101-0028-
2016 от 

01.06.2016, срок 
действия до 
19.05.2024

3670 108 105 __ __ __ 79 105 __ __ 12.2022 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.11.2022 _ 30.11.2022 _ 28.02.2022 __ __ выполнено __ выполнено 31.05.2022 _ 30.11.2022 _ 30.11.2022 _ 31.12.2022 __ 28.02.2023 _ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

173
 p-119439

Ленинградская область, 
Всеволожский район, район 
магнитной станции, участок 

«Прищегловский», д 5

RU47-101-0131-
2016 от 

14.12.2016 , срок 
действия до 
19.05.2024

3281 108 93 __ __ __ 50 93 __ __ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ 30.11.2023 _ 30.11.2023 _ 28.02.2023 _ 30.04.2023 _ 31.05.2023 _ 31.08.2023 _ 30.11.2023 _ 30.11.2023 _ 31.12.2023 __ 29.02.2024 _ 12 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

174 p-18967 47-000450 2, 3
Ленинградская область, 

Всеволожский район, птг Им 
Свердлова

 47-RU47504106-
151К-2015 от 

13.10.2015, срок 
действия до  
28.07.2021

47:07:0602014:31 10 6099,8 168 65 3221,99 95 3
ООО "Невское 

наследие" 
7813531233

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 26.04.2021 по делу №  
А56-7441/2020 введено 

конкурсное производство

65 65 3 __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

06.2022

Заключение соглашения о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

06.2022

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 98 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

175  p-22883 47-000047 3

Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Новое-Девяткино, завод 

«Турбоатомгаз»

RU47504308-76 
от 29.12.2014, 

срок действия до 
15.06.2023

47:07:0711004:35 10 83961,65 2037 248 5082,97 305 14
ООО "СК 

"ПромСервис"
4703140601

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 08.06.2021 по делу № 

А56-107367/2020 введено 
конкурсное производство

132 248 __ __

При участии 
Правительства ЛО 

планируется заключение 
соглашения с инвестором 

о взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

11.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

11.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и

__ 12.2023 __ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ __ __ __ __ __ __ __ 30.12.2023 __ 31.12.2023 __ 108 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

176 р-125879 __ 1,2,3

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 

Кузьмоловский, ул. 
Заозерная, к. 1

RU47504103-79 
от 17.12.2014, 

срок действия до 
30.06.2018

47:07:0508004:77

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2005 42 9
ООО "Строительство. 

Сервис. Ремонт"
7810856770

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 16.12.2021 по делу № 

А56-102335/2020 введено 
конкурсное производство

9 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

177 р-125880 __ 1,2,3

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 

Кузьмоловский, ул. 
Заозерная, к. 2

RU47504103-79 
от 17.12.2014, 

срок действия до 
30.06.2018

47:07:0508004:77

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2005 42 2
ООО "Строительство. 

Сервис. Ремонт"
7810856770

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 16.12.2021 по делу № 

А56-102335/2020 введено 
конкурсное производство

2 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

178 р-125881 __ 1,2,3

Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. 

Кузьмоловский, ул. 
Заозерная, к. 3

RU47504103-79 
от 17.12.2014, 

срок действия до 
30.06.2018

47:07:0508004:77

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

2005 42 1
ООО "Строительство. 

Сервис. Ремонт"
7810856770

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 16.12.2021 по делу № 

А56-102335/2020 введено 
конкурсное производство

1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ выполнео __ __ __ __ __ __ __ __ 01.01.2024 __ 02.01.2024 __ 110 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

179 p-120490

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 2 __ __ __ __ __ __

180  p-120496

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 2 __ __ __ __ __ __

181 p-120498

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

182 p-120499

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

183  p-120500

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

184  p-120501

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

185  p-120502

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

186  p-120503

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

187  p-120504

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

188  p-120505

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

189  p-120506

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

190  p-120507

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

191  p-120508

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

192  p-120509

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

193  p-120510

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

194  p-120511

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

195 p-120512

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

196  p-120513

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

197  p-120514

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

198  p-120515

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

199  p-120516

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

200  p-120517

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

201  p-120518

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

202 p-120519

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

203  p-120520

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

204 p-120521

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

205 p-120522

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 8 __ __ __ __ __ __

206  p-120523

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

207  p-120524

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 4 __ __ __ __ __ __

208 p-120525

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

209  p-120526

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

210 p-120527

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

211  p-120528

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

212 p-120529

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

213 p-120530

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

214  p-120531

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

215 p-120532

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

216  p-120533

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 

Щеглово, земли ЗАО 
"Щеглово"

__ 6 __ __ __ __ __ __

09.2022

Принят/внесены 
изменения в закон о 
бюджете субъекта 

Российской Федерации, 
предусматривающий 

выделение бюджетных 
ассигнований на 

восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Предоставление 
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, 
направленной на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

09.2022

В бюджете субъекта 
Российской Федерации 

предусмотрены 
средства на 

финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

В адрес ППК «Фонд 
развития территорий» 

направлено 
ходатайство о 
применении 

механизмов Фонда для 
восстановления прав 

граждан 

__ __

__ __ ____ __ __ __ __ 72__ __ __ __ __ __ __ __ ____ ____ __

Реализация 
имущества 

застройщика 
30.11.2023

__

Осуществлени
е денежных 

выплат 
гражданам - 
участникам 

строительства 
за счет 

средств, 
полученных от 

реализации 
имущества 

застройщика 
на торгах 

31.12.2023

__ __ __ __ __

__ __

__ __ __

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

Инвентариза
ция 

имущества 
застройщика 

и начало 
проведение 

торгов 
25.12.2017

__ __ __ __ __

3

ООО "ИСК 
"Константа" 

7806327325

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 13.06.2017 по делу № 
А56-13301/2017  введено 

конкурсное производство.  

180

Принятие/внесение 
изменений в закон о 

бюджете субъекта 
Российской Федерации, 

предусматривающий 
выделение бюджетных 

ассигнований на 
восстановление прав 
граждан - участников 

строительства

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - участникам 
строительства

дек.23

Получение денежных 
средств в следствии 

реализации имущества 
застройщика на торгах

RU47504311-048 
от 27.05.2014, 

срок действия до 
01.12.2016

Имеется. Решением 
Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  
от 04.03.2021 по делу № 
А56-91268/2020 введено 
конкурсное производство

При участии 
Правительства ЛО 

заключение соглашения с 
инвестором о 

взаимодействии при 
завершении 

строительства объекта

09.2021

Заключено соглашение о 
взаимодействии при 

завершении строительства 
объекта

За счет средств 
инвестора

09.2021

Инвестором 
предусмотрены 

средства на 
финансирование 
мероприятий по 

восстановлению прав 
граждан - участников 

строительства

__

ЖСК "Румболово-
Сити" 

47:07:0957004:3

В соответствии 
со ст.54 ГрК РФ    

ГСН не 
предусмотрен

180 __ __

7806500925

__ 3

RU47504311-019 
от 17.02.2014, до 

30.06.2015

47:07:0957004:575, 
47:07:0957004:258

10

__

Осуществление 
денежных выплат 

гражданам - 
участникам 

строительства

__

12.2022

12.2023__

Завершение 
строительства с 
привлечением 

инвестора и 
заключением 
соглашения о 

взаимодействи
и


